

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Алтайская средняя общеобразовательная школа № 1
им. П.К. Коршунова**

ПРИКАЗ

07.11.2025

№ - 512

с. Алтайское

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2026 году

На основании приказа Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского района от 29.10.2025 № 499 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2026 году», с целью организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Алтайской СОШ №1 в 2026 году (Приложение 1);
2. Заместителю директора по УВС, Легковой О.С., сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Алтайской СОШ №1 в 2026 году;
3. Системному администратору, Огородниковой Е.А., разместить документы на официальном сайте МБОУ Алтайской СОШ №1;
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

И.Ю. Васильев

С приказом ознакомлены:

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

О.С. Легкова

Е.А. Огородникова

М.И.Музюкин



Приложение 1

к приказу от 07.11.2025 № 512

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Алтайской СОШ №1 в 2025 году				
1.1	Получение аналитических материалов по итогам ГИА 2025 года (результаты ЕГЭ и ОГЭ в разрезе филиалов и СП)	Октябрь 2026	Легкова ОС.	Обеспечение материалами, необходимыми для принятия управленческих решений
1.2	Рассмотрение предварительных итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете	Август 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Ревакина И.М. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Рассмотрение результатов, определение задач
1.3	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников	Август-ноябрь 2026	Руководители ШМО Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Рассмотрение результатов, определение задач
1.4	Рассмотрение результатов ГИА-2025 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного	Ноябрь 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С.	Обсуждение результатов, определение задач в резерве муниципальных образовательных

	общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2026 году на совещаниях с руководителями филиалов и структурных подразделений		заведующие филиалами и структурными подразделениями	организаций, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.5	Анализ результатов проведения ГИА-2025, выявленные нарушения действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	Ноябрь 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Выявленные нарушения. Принятие управленческих решений по итогам анализа в целях повышения эффективности подготовки и проведения ГИА
1.6	Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2026 году	Ноябрь 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Ревякина И.М. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Школьный план мероприятий («дорожная карта»)
2. Меры по повышению качества реализации программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам	Декабрь 2025-май 2026 г.	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Повышение квалификации учителей-предметников
2.2	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	Апрель - май 2026	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в ОУ

2.3	Реализация методических мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	По отдельному плану	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.4	Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся	В соответствии с районным графиком	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	График мероприятий по повышению квалификации учителей МБОУ Алтайской СОШ №1
2.5	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных МО	В течение 2025-2026 учебного года	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Повышение профессионального уровня учителей
2.6	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период.	Июль-сентябрь 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
2.7	Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах	В соответствии с краевым графиком	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Устранение выявленных в дефицитов преподавании конкретных предметов
3. Правовое обеспечение				
3.1	Подготовка приказов по МБОУ Алтайской СОШ №1 в соответствии с действующим		Легкова О.С.	

	законодательством по организации и проведению ГИА		заведующие филиалами и структурными подразделениями	Приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
3.1.1	ГИА-9: -порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в МБОУ Алтайской СОШ №1; - сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; - мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в МБОУ Алтайской СОШ №1; - сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9; - о распределении общеобразовательных организаций за ППЭ по образовательным программам основного общего образования; - Об утверждении графика подвоза выпускников	Ноябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Декабрь 2025 Февраль 2026 Апрель-Май 2026 Апрель-Май 2026		
3.1.2	ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); - сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году в МБОУ Алтайской СОШ №1; - лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2026 году;	Октябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Ноябрь 2025		

	- сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-11; - сроков и мест и порядка информирования о результатах ГИА-11; - о проведении ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2026 году; - о распределении общеобразовательных организаций за ППЭ по общеобразовательным программам среднего общего образования; - о распределении общеобразовательных организаций за ППЭ по образовательным программам основного общего образования; - о предоставлении оборудования.	Ноябрь 2025 Июль 2026 Май 2026 Апрель-Май 2026 Май 2026		
3.2	Подготовка информационных писем в филиалы и структурные подразделения по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском районе в 2025 году	В течение учебного года	Легкова О.С.	Утверждение методических рекомендаций, инструкций
4. Финансовый обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	Август, сентябрь 2026	Васильев И.Ю. Кузнецова Т.В.	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2025, февраль-май 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Готовность педагогических работников к организации и проведению ГИА
5.2	Обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - руководителей ППЭ;	Январь - апрель 2026	Шарабарина М.А.	Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих

	- организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ		заведующие филиалами и структурными подразделениями	проведение ГИА; готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2026. Для ГИА-11: февраль-май 2026	Легкова О.С. Шарабарина М.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Отметки в журнале инструктажа
5.4	Участие в консультировании по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март - июль 2026	Музюкин М.И.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	Декабрь 2025	Легкова О.С. Огородникова Е.А. Шарабарина М.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Информация о количестве участников
6.1.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - пункты проведения экзаменов; - аудиторий ППЭ; - участники ГИА категории выпускники текущего года;	По графику Федерального центра тестирования	Легкова О.С. Огородникова Е.А. Шарабарина М.А.	Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на муниципальный уровень

	- участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - распределение участников на экзамены по ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинские работники; - прикрепление работников к ППЭ; - назначение работников ППЭ на экзамены.				
6.1.3	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ	По графику Рособнадзора, графику региональных апробаций	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Огородникова Е.А. Шарабарина М.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Обработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9	
6.1.4	Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее-ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	За 1 месяц до начала экзамена	Васильев И.Ю.	Члены ГЭК обеспечены ЕЦП для проведения технологических процедур в ППЭ	
6.1.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); - проведение итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов;	Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Декабрь 2025 Декабрь 2025 Февраль, май 2025	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Руководители школьных МО Учителя русского языка	Проведение итогового сочинения (изложения)	

	-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат				
6.1.6	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2026	Музюкин М.И.	Акт готовности	
6.1.7	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы ПМПК; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	В течение года	Легкова О.С. Огородникова Е.А. Шарабарина М.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Создание равных условий для обучающихся. Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ	
6.1.8	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - участие в обучающих вебинарах для общественных наблюдателей; - проведение итогового тестирования;	Февраль 2026 За 3 дня до проведения экзамена В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 Февраль – Март 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Выдача удостоверений	

	- подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	Март, апрель, май, август, сентябрь 2026		
6.1.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, работниками ППЭ	Март - сентябрь 2025	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Шарабарина М.А.	Журнал инструктажа
6.1.10	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2026 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	Август 2026г Сентябрь-Октябрь 2026г.	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Проведение ГИА -9, ГИА - 11 в дополнительный (сентябрьский) период
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Информационное наполнение сайта МБОУ Алтайской СОШ №1 (подготовка «актуальных интервью», размещение школьных новостей и др.)	В течение 2025/2026 учебного года	Легкова О.С. Огородникова Е.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Тексты новостей на сайте
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение 2025/2026 учебного года	Легкова О.С.	Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА
7.3	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района;	В течение 2025/2026 учебного года	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Ревакина И.М.	Обеспечение информирования участников ГИА

	- консультации, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями(законными представителями)			заведующие филиалами и структурными подразделениями	
7.4	Размещение в СМИ информации	В течение учебного года	2025/2026	Легкова О.С. Огородникова Е.А. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Своевременное информирование
7.5	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	2025/2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Оформление информационных стендов
7.6	Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА	В течение учебного года	2025/2026	Казанцева И.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Обеспечение консультационной помощи
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО	В течение учебного года	2025/2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С.	включение вопросов проведения ГИА в график совещаний
7.8	Консультирование заведующих филиалами и структурными подразделениями, организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	В течение учебного года	2025/2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С.	Работа «горячей линии»
7.9	Организация проведения Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль-март 2026		Васильев И.Ю. Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	Участие представителей родительской общности МБОУ Алтайской СОШ №1
8. Контроль за организацией и проведением ГИА					

8.1	Проведение мониторинга сайта МБОУ Алтайской СОШ №1 по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2025 Апрель 2026	Васильев И.Ю. Огородникова Е.А. Музюкин М.И.	Своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля	Васильев И.Ю. Легкова О.С.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май, август 2026	Васильев И.Ю. Легкова О.С. Шарабарина М.А.	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
8.4	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме онлайн	Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2026	Васильев И.Ю. Музюкин М.И.	Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу комитета по образованию
и делам молодежи Администрации
Алтайского района Алтайского края
от 07.11.2024 № 512

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2025-2026 учебном году на муниципальном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Мероприятия отделений районного учебно-методического объединения				
1.	Участие в вебинаре по анализу типичных ошибок экзаменуемых при выполнении заданий ЕГЭ – 2025 по литературе, представлении методических рекомендаций по решению заданий	Октябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя русского языка и литературы	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций
2.	Анализ и обсуждение результатов ОГЭ – 2025 и ЕГЭ – 2025 по предметам на заседаниях методических объединений	В течение 2025-2026 учебного года	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год
3.	Участие в Вебинарах для учителей географии, биологии, химии и физики по темам «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ – 2025 в Алтайском крае. Типичные погрешности в работе учащих и пути их преодоления. Задания повышенного уровня сложности. Корректировка профессиональных дефицитов учителей, в том числе дефицитов молодых педагогов» с привлечением председателей предметных комиссий и педагогов	Октябрь – Ноябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

	образовательных организаций, показавших лучшие результаты ОГЭ и ЕГЭ в регионе			
4.	Участие в вебинаре «Анализ результатов в Алтайском крае ОГЭ по математике в 2025 году: проблемы и перспективы»	Октябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	соотнесение профессиональной деятельности с результатами ОГЭ, пересмотр собственных методик обучения математике в соответствии с методическими рекомендациями, построение трека профессионального самосовершенствования на 2025-2026 учебный год
5.	Участие в вебинаре «Анализ результатов в Алтайском крае ЕГЭ по математике в 2025 году: проблемы и перспективы»	Октябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	соотнесение профессиональной деятельности с результатами ЕГЭ, пересмотр собственных методик обучения математике в соответствии с методическими рекомендациями, построение трека профессионального самосовершенствования на 2025-2026 учебный год
6.	Участие в вебинаре для учителей истории «Анализ результатов ЕГЭ по истории в Алтайском крае в 2025 г.: проблемы и перспективы».	Октябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций

7.	Участие в вебинаре «Актуальные вопросы подготовки выпускников к итоговому сочинению» с привлечением педагогов образовательных организаций, показывающих лучшие результаты итогового сочинения в регионе	Ноябрь 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	преодоление предметных, методических компетенций	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций
8.	Участие в вебинаре «Развитие коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка»	Февраль 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций
9.	Участие в вебинаре «Анализ типичных ошибок школьников. Подготовка к ГИА-2026 по информатике»	Февраль – Март 2025	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	соотнесение профессиональной деятельности с результатами пересмотр методик обучения математике в соответствии с методическими рекомендациями, построение трека профессионального самосовершенствования на 2025-2026 учебный год	соотнесение своей профессиональной деятельности с ГИА, пересмотр собственных методик обучения математике в соответствии с методическими рекомендациями, построение трека профессионального самосовершенствования на 2025-2026 учебный год
10.	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	В течение 2025-2026 учебного года	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями	обеспечение методической поддержки по вопросам подготовки обучающихся к ГИА.	обеспечение методической поддержки по вопросам подготовки обучающихся к ГИА.
11.	Участие в вебинаре для учителей общественности по проблемным вопросам ЕГЭ – 2025 по обществознанию	В течение 2025-2026 учебного года	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций

12.	Участие в вебинарах предметных отделений краевого УМО с привлечением педагогов образовательных организаций, показывающих лучшие результаты ГИА в регионе.	В течение 2025-2026 учебного года	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	тиражирование лучшего педагогического опыта. Адресная методическая помощь. Ответы на вопросы
13.	Привлечение педагогических коллективов школ с низкими образовательными результатами к прохождению стажерских практик на базе РИП	В течение 2025-2026 учебного года	Легкова О.С. заведующие филиалами и структурными подразделениями учителя-предметники	преодоление дефицитов предметных, методических компетенций